



Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS

Douane Nederland

Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Contact:

odb@douane.nl

Kernpunten-

Verslag

29e overleg ODB-Klankbordgroep DMS

definitief

Datum

20 juni 2022

Versienummer

1.0 JD

Datum vaststelling

Auteur

Douane

Bijlagen

-

Vergaderdatum 13 juni 2022
Vergaderplaats digitaal - Webex

Aanwezig Bedrijfsleven: 12x:
- ADS
- EVOFENEDEX
- VNTO (VRTO)
- VNPI
- TLN-FENEX
- dienstverlener

Douane: 9x

Afwezig - VNO – NCW
- VOTOB

1. opening/vaststelling agendapunten

De voorzitter/Douane opent de 29^e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep (KBG) DMS. De toegezonden agenda ondergaat geen wijzigingen.

2. mededelingen

- het definitieve verslag van het ODB KBG DMS-overleg d.d. 30 mei 2022 is ter kennisneming meegezonden met de agenda.
- de definitieve DMS-communicatiekalender is ter kennisneming meegezonden met de agenda en geplaatst op ConnectPeople.

Vanuit het bedrijfsleven wordt opgemerkt dat het verstandig is om deze "communicatiekalender" zo af en toe ter bespreking terug te laten komen in het ODB KBG-DMS-overleg. Het bedrijfsleven geeft aan graag van tevoren te willen weten wannéér en wélke inhoudelijke berichten de Douane gaat plaatsen op communicatiekanalen als (bijvoorbeeld) Twitter, LinkedIn of Douane.nl. Het bedrijfsleven geeft aan dat zij daarmee 1. niet voor verrassingen geplaatst wordt en 2. dat dit een al eerder gemaakte afspraak is met de Douane.

3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 30 mei 2022

a) verslag tekstueel: het concept-verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

b) verslag inhoudelijk: n.a.v. het verslag worden de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:

- de memo HP over de wijzigingen t.g.v. het nieuwe DMS-systeem is op douane.nl geplaatst;
- het bedrijfsleven geeft aan dat een delegatie vanuit hun midden nog bij elkaar moet komen om te spreken over DMS-opleidingen. Daarna zal contact opgenomen worden met de Douane.
- er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Douane en de vertegenwoordiger van de softwarebouwers in het ODB-KBG-DMS-overleg. De uitkomst is dat er een taskforce wordt ingesteld om de ervaren problemen met de BedrijvenTestOmgeving (BTO) gezamenlijk (Douane en softwarebouwers) te gaan aanpakken.
- vanuit Portbase is de vraag naar voren gekomen of zij na het verdwijnen van de DIN-DEN-regeling, en diens gevolg de invoering van (nieuwe) aanbrengrberichten in DMS, daarbij als commerciële partij een rol moeten/kunnen gaan spelen. De Douane geeft aan dat het initiatief bij Portbase ligt om een gesprek daarover met de Douane aan te gaan. Tot die tijd onderneemt de Douane geen actie.

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

DMS 4.0:

4. A. aangepaste versie memo EtB herziening planning DMS 4.0

N.a.v. de in de ODB-KBG-DMS-bijeenkomst van 30 mei 2022 gemaakte opmerkingen, en de vertraagde invoering van DMS-invoer, is door de Douane een geheel nieuwe invoerings-planning DMS 4.0 gemaakt. De Douane licht deze nieuwe versie toe.

De volgende opmerkingen worden gemaakt:

- het bedrijfsleven geeft aan dat het voorkomt dat bedrijven soms wisselen van softwarebouwer. Dit is een praktisch punt waar door de Douane rekening mee gehouden moet worden. De Douane antwoordt dat ze voor de migratie naar DMS 4.0 hebben uitgevraagd welke aangevers bij welke softwarebouwer horen. Mochten er wijzigingen zijn, geef dit dan door aan de Douane.
- het bedrijfsleven vraagt hoe de Douane omgaat met zich voordoende noodsituaties in de planning, b.v. als een medewerker bij een bedrijf vertrekt. De Douane geeft aan rekening én ruimte te houden voor "noodsituaties". Er is bij de afsluiting van elke fase een beperkt vangnet ingebouwd qua tijd.
- de vertegenwoordiger van de softwarebouwers vraagt wanneer deze notitie als definitieve planning wordt gepubliceerd. De Douane: 15 juni.
- de Douane geeft aan dat softwarebouwers webapplicaties in de markt zetten die één compleet (nieuw) systeem omvatten, b.v. DMS. Houdt er rekening mee dat de Douane de invoering van DMS in verschillende fases/onderdelen laat verlopen. De Douane geeft aan dat als hier problemen mee worden ervaren dit kenbaar gemaakt kan worden aan het DMS-4.0-migratieteam van de Douane.
- voor Douane en softwarebouwer moet duidelijk zijn wie er in the lead is bij de migratie: de aangever zelf óf de softwarebouwer.

- de Douane geeft aan dat als er een softwarebouwer is, met één webapplicatie, die (b.v.) 250 klanten bedient, dit mogelijk enige ruimte gaat bieden in de voorziene migratieplanning.
- het bedrijfsleven geeft richting de vertegenwoordigers van de softwarebouwers in dit ODB KBG DMS-overleg aan, dat er náást aangevers en softwarebouwers, soms ook nog andere keten-partners zijn betrokken waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om de tijdplanning.
- het bedrijfsleven vraagt hoe er in de planning om wordt omgegaan met nieuwe aangevers. De Douane: dit zal pér nieuwe aangever bekeken moeten worden.
- het bedrijfsleven vraagt naar de stand van zaken binnen de Venue-regeling en de grens van < € 1.000,- . Douane: dit onderwerp is nog in onderzoek en loopt via een ander overleg: het ODB IT.
- het bedrijfsleven vraagt, ná deze 4.0-planning, om zo snel mogelijk met een tijdplanning te komen voor de migratie van de IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1.

B. stand van zaken live-gang DMS 4.0

Geen nader nieuws.

5. Communicatie DMS 4.0

- de communicatiekalender is gepubliceerd;
- de Douane beraad zich intern nog of er in de ODB KBG DMS iemand vanuit de afdeling Communicatie gaat deelnemen.

6. IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0

Geen nader nieuws.

7. Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving (BTO)

De vertegenwoordiger van de softwarebouwers geeft aan dat het de intentie is om samen met de Douane de kwaliteit van de gebouwde en te bouwen BTO's sterk te verbeteren. Het wordt als DE randvoorwaarde gezien om tot een succesvolle implementatie van DMS te komen.

De Douane geeft aan dat inmiddels al een aantal verbeteringen in de BTO zijn gerealiseerd.

DMS 4.1:

8. A) voortgang landelijke uitvraag IIAA-vergunninghouders

Er is kortgeleden begonnen met het nabellen van de IIAA-vergunninghouders die ondanks herhaalde rappels nog steeds de digitale uitvraag niet hebben geretourneerd. Het gaat hier om honderden IIAA-vergunninghouders. De nieuwe datum van inlevering is door de Douane gesteld op 21 juni 2022.

Verwacht wordt dat medio juli tot een individuele planning van een migratiedatum per IIAA-vergunninghouder gekomen kan worden.

Het bedrijfsleven geeft aan dat de planningen voor DMS 4.0 en DMS 4.1 door elkaar gaan lopen, mede door het uitstel, c.q. het doorlopen van de migratie van 4.0 naar medio 2023. Ook wordt de afspraak nog een keer herhaald dat bedrijven die zowel met 4.0 als 4.1 te maken hebben, de toezegging hebben dat ze op één moment/datum over mogen.

De Douane geeft aan dat wordt onderzocht of de bij 4.0 te gebruiken planningstool óók bij de transitie naar 4.1 / IIAA gebruikt gaat worden. Beide opties (wel/niet gebruiken) hebben voor- en nadelen. Het niet meer volgtijdelijk, maar nu ook gelijktijdig uitvoeren van DMS 4.0 en 4.1-migratie-acties, vraagt mogelijk juist om het gebruik van de planningstool.

Het bedrijfsleven geeft aan dat bij het bepalen van de individuele transitiedatums voor de 700 IIAA-bedrijven naar DMS 4.1, mogelijk voorrang gegeven moet worden aan de bedrijven die de digitale uitvraag hebben ingezonden (met een gemelde voorkeurs-transitiedatum vanuit de IIAA-vergunninghouder).

Het bedrijfsleven benadrukt er van uit te gaan dat de straks vastgestelde IIAA-transitiedatums, harde afspraken zullen zijn. Hierop worden b.v. straks IT-uren ingepland.

B) vervolg-acties n.a.v. uitvraag IIAA-vergunninghouders

Zie onder 8 A.

9. Communicatie DMS 4.1

De Douane deelt mee dat als er IIAA-vergunninghouders zijn die nog steeds geen reactie hebben verstuurd n.a.v. de al sinds april lopende uitvraag-actie, zij een brief gaan ontvangen met daarin aangegeven de daaraan verbonden consequenties/gevolgen.

10. IT-voortgang bouw systeem DMS 4.1

Op schema. Er zijn nu vier releases in productie gegaan.

11. Rondvraag en sluiting

- Het bedrijfsleven geeft aan dat n.a.v. het Brusselse MASP-programma, er náást DMS, veel ontwikkelingen spelen bij vele andere (nieuwe) douane-applicaties. Hier bestaat samenhang tussen. Het bedrijfsleven wil dit onderwerp aankaarten in het eerstvolgende overleg van het ODB Algemeen. Afgesproken wordt om medio augustus 2022 ook in dit ODB KBG DMS-overleg, dit onderwerp een keer te bespreken?
- De Douane deelt mee dat de implementatiemanager voor DMS 4.0 i.v.m. vakantie een aantal weken afwezig zal zijn. Hij wordt waargenomen door de implementatiemanager DMS 4.1.
- Het bedrijfsleven vraagt naar de stand van zaken rondom de Auditfile Voorraad. De Douane deelt mee dat hier voortgang geboekt wordt. Versie 2.0 is (als werkdocument) klaar. In juli a.s. wordt versie 3.0 verwacht. Op 23 juni a.s. is een volgend (fysiek) overleg gepland.

Op 28 juni en 12 juli a.s. staan de volgende ODB KBG DMS-overleggen gepland. Er zal worden door gepland met een frequentie van 1x per twee weken, middels Webex (noot notulist: inmiddels gebeurd t/m 3 okt. 2022). Mochten er geen/te weinig bespreekpunten zijn dan wordt een geplande bijeenkomst geschrapt.

De voorzitter sluit af. Het volgende overleg zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 juni 2022.

AKTIEPUNTENLIJST:

vergaderdatum	actie	door	voor
11-10-2021; punt 4 10- 1- 2022; punt 2 19- 4- 2022; punt 7 13-6-2022; punt 8a	Detail-planning migratie IIAA-bedrijven maken	- Douane - Bedrijfsleven - softwareleveranciers	15-7-2022 / ná retournering antwoorden IIAA-Uitvraagbrief
7-3-2022; punt 7	Openbaarmaking document versie 3.0 Auditfile Voorraad	- Douane	Juli 2022
2-5-2022; punt 6 12-5-2022; punt 3	Bilateraal overleg m.b.t. vertaling / uitwerking DMS-opleidingsdocument (HP)	- Bedrijfsleven (EM/GS/LS)	z.s.m.
18-5-2022; punt 4	Bilateraal overleg over tegel- content	- Douane (EtB) - Bedrijfsleven (RT)	z.s.m.
30-5-2022; punt 4	Onderzoeken/nabellen optie <u>enkelvoudige</u> DMS MIG-implementatie "opslag"	- Douane - Bedrijfsleven/SWL	z.s.m.
30-5-2022; punt 4	Publicatie nieuwe DMS planning	- Douane	15 juni
30-5-2022; punt 8C	Overleg ter verduidelijking DIN-DEN-Portbase in DMS	- Bedrijfsleven (initiatief) - Douane	z.s.m.
13-6-2022; punt 4	Maken tijdplanning / migratie DMS 4.1 IIAA	- Douane	z.s.m.
13-6-2022; punt 5	Wel/geen directe deelname aan ODB KBG DMS van medewerker Communicatie	- Douane	z.s.m.
13-6-2022; punt 8 A	Wel/geen gebruik planningstool: naast DMS 4.0 óók voor DMS 4.1	- Douane	z.s.m.
13-6-2022; punt 11	Agenderen MASP-consequenties douane-applicaties (o.a. uit ODB-algemeen)	- bedrijfsleven	15 aug. 2022