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Douane: 9x

1. Opening / vaststelling agendapunten
Geen opmerkingen.

2. Mededelingen:
Nieuwe secretaris klankbordgroep wordt geintroduceerd.

3. Bespreken actie- en besluitenlijst overleg d.d. 01 mei 2023

De actie-en besluitenlijst van 01-05

Verslag is goedgekeurd.

- 11 april 2023; punt 3 Douane is aan het onderzoeken of er een definitieve
oplossing voor de OGA gerealiseerd kan worden via Mijn Douane. Planning: op
zijn vroegst eind van het jaar. Vraag vanuit het bedrijfsleven of dit inclusief de
nul aangiftes en op EORInummer is. Dit is nog in onderzoek bij de douane.

- 1 mei 2023; punt 10 Douane zal hierover niet extra communiceren.

De actie-en besluitenlijst van 22-05

Naam bedrijf uit notulen halen. Verder is het verslag goedgekeurd.

- 22 mei; punt 4 Toelichting. Product owner van AGS is aan het onderzoeken of
het mogelijk is om na een bepaalde tijd de poort naar AGS per EORI nummer
dicht te zetten wanneer deze gemigreerd is. Wanneer dit een reéel scenario is,
zal dit eerst in de ODB klankbordgroep worden besproken.
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4. Voortgang migratie DMS 4.0
Terugkoppeling over de pilot DMS Uitvoer

De pilot is afgesloten. Tijdens de pilot zijn drie aangevers onder begeleiding
gemigreerd naar DMS, via twee softwareleveranciers. Technisch waren er geen
problemen. Er waren wel wat problemen met het juist invullen van de aangiftes
door de aangevers.

Er is een issue naar voren gekomen en dat is inmiddels ook gecommuniceerd in de
release notes. Dit heeft betrekking op het aantal artikelen per aangifte. Dit zal wel
opgelost gaan worden.

Verzoek van de Douane aan het bedrijfsleven om zo snel mogelijk overstappen

op DMS. Dit om de diverse afdelingen binnen de Douane snel ervaring op te
kunnen laten doen. Dan kunnen zij, wanneer er meer aangevers tegelijk overgaan
voldoende ondersteuning bieden aan de aangevers.

Terugkoppeling voortgang implementatie DMS

Implementatie loopt enigszins achter op de oorspronkelijke planning. Bedrijven
verzoeken om de implementatie naar achter te schuiven om uiteenlopende
redenen. Er komen ook verzoeken om over de deadline van 30 september
heen te gaan. Douane treedt dan in gesprek met deze bedrijven. Tevens zijn er
bedrijven die in de zomervakantie willen migreren. Dit is geen probleem.

Het bedrijfsleven geeft aan dat het van groot belang blijft om duidelijk te
communiceren dat er geen uitstel van de deadline meer komt. Ook gezien de
deadline van de EU.

5. Voortgang migratie IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1

Er zijn gesprekken met de bedrijven vanuit de regio’s. Er zijn op dit moment

nog geen IIAA bedrijven die over kunnen omdat de herzieningsonderzoeken nog
afgerond moeten worden. Bedrijven die alleen aanbrengberichten hebben kunnen
wel al over. Voor DMS 4.1 zal ook gebruik gemaakt gaan worden van het plantool.

6. Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving (vast
agendapunt) / voortgang IM/IV ontwikkeling
Terugkoppeling release weekend 03-04juni

De laatste release van IIAA is naar productie gebracht. Het enige dat nog
ontbreekt zijn de bedrijven met SAS vergunningen. Streven is om dat eind juni
naar productie te brengen.

7. Voortgang Proeftuin DMS 4.1 (vast agendapunt)

Er is een vervolg memo over hoe men met de werkgroepen in de proeftuin verder
gaat. Er zijn twee belangrijke zaken. Auditfile Voorraad en de voorbereiding

van de vergunninghouder op het herzieningsonderzoek. Doelstelling is om het
herzieningsonderzoek zo snel mogelijk te laten uitvoeren, zodat de ervaringen
gedeeld kunnen worden. Voordat dat kan, moeten nog een (groot) aantal vragen
van de vergunninghouder en softwareleverancier opgelost worden.

Bedrijfsleven wil graag weten of er al bevindingen zijn die gedeeld kunnen
worden. Douane zal dit doen op het moment dat die er zijn.
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8. CERTEX / voortgang Auditfile Voorraad(vast agendapunt)
Met een werkgroep van Douane en bedrijfsleven is gebrainstormd over het
webinar Auditfile Voorraad. Het streven is om deze 24 augustus te organiseren

De werkgroep hoopt de definitieve specificaties voor Auditfile Voorraad binnen een
maand te kunnen vaststellen en publiceren.

9. Communicatie
Geen opmerkingen

10. W.v.t.t.k.
Bedrijfsleven wil graag weten of de statistische gegevens die aangeleverd worden
aan Extrastat uit AGS ook uit DMS worden aangeleverd.
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